
Verkehrliche Bewertung (Bauzustand) und 

wirtschaftliche Bewertung
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1. Übersicht über die Variante V4B

2. Kennwerte für Teilzielfeld „Verkehrliche Wirkung im Bauzustand“ 
3. Kennwerte für Zielfeld „Wirtschaftlichkeit“

Verkehrliche Bewertung (Bauzustand) 
und wirtschaftliche Bewertung

am Beispiel der Variante V4B
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Zielübersicht

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
Kriterium Kennwert Zielerreichungsgrad

Verringerung der 

Straßennutzerkosten
Gesamttrasse Betriebskosten

Klassifizierung

1 bis 9
 =1-(KennwertVi-1)/8

Verbesserte 

Raumerschließung
Gesamttrasse Reisezeitkosten

Klassifizierung

1 bis 9
 =1-(KennwertVi-1)/8

Zuverlässigkeit des 

Verkehrsablaufes 
Gesamttrasse Zuverlässigkeit

Klassifizierung

1 bis 9
 =1-(KennwertVi-1)/8

Schnelle Realisierung des 

Gesamtvorhabens
Gesamttrasse Bauzeit [Jahre] Jahre  = Min (Bauzeit V1 : BauzeitV17)/ Bauzeit Vi

Autobahnknoten 

A555

Einschätzung 

Verkehrsbehinderung

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Autobahnknoten 

A59

Einschätzung 

Verkehrsbehinderung

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Autobahnknoten 

A555
Einschätzung Aufwand

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Rheinquerung Einschätzung Aufwand
Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Autobahnknoten 

A59
Einschätzung Aufwand

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Autobahnknoten 

A555

Soziale und Ökonomische 

Einschätzung

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Rheinquerung
Soziale und Ökonomische 

Einschätzung

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Autobahnknoten 

A59

Soziale und Ökonomische 

Einschätzung

Klassifizierung

1 bis 6
 =1-(KennwertVi-1)/5

Niedrige 

Investitionskosten
Gesamttrasse Baukosten [Mio. €] Mio. €  = Min (Kosten V1 : KostenV17)/ Kosten Vi

Verkehrliche 

Wirkung

geringe Verkehrs-

beeinträchtigung auf BAB 

im Bauzustand

Wirtschaftlichkeit

Verlegung bedeutender 

Versorgungsleitungen 

vermeiden

Inanspruchnahme 

hochwertiger Nutzfläche 

vermeiden
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Nachfolgend wird die Bewertung der verkehrlichen Wirkung (Bauzustand) 
und der Wirtschaftlichkeit exemplarisch anhand der Variante 4B erläutert 

Variante 4B
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Verknüpfungspunkt A 555 / A 553 (W1) 

• Es sind umfangreiche Änderungen am untergeordneten Netz (Anbindung Godorf über L150 
und im Bereich des Autobahnkreuzes) erforderlich.

• Auch sind umfangreiche Bauprovisorien für das Bauen unter Verkehr im Bereich Godorf 
erforderlich.

Variante 4B
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Räumliche Darstellung Verknüpfungspunkt A 555 / A 553 (W1) 

Variante 4B



7

• Kerkrader Straße wird von 
A553 überbaut

• Tor 2 von LyondellBasell
betroffen

Variante 4B
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Variante 4B

Brückenpfeiler auf Gelände des Godorfer Hafens
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Aufständerung im Retentionsraum Langel

Variante 4B
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Verknüpfungspunkt A 59 / A 553 (O3)

• Die Lage des Verknüpfungspunktes erfordert einen Eingriff in den östlich der A 59 
gelegenen Baggersee, auf der Westseite verläuft die neue A 553 zwischen den 
Baggerseen

• Der Eingriff in das westliche Naturschutzgebiet wird durch einen erforderlichen 
Mindestradius für direkte Rampen von 125 Meter minimiert 

Variante 4B
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Kennwerte V4B

Ziel: Schnelle Realisierung des Gesamtvorhabens

Ein kleinräumiger, zeitaufwändiger Bauablauf ist erforderlich.
Das Autobahnkreuz Godorf und die Rheinbrücke können nicht unabhängig voneinander
hergestellt werden.

Bauzeit 10 Jahre

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Schnelle Realisierung 

des Gesamtvorhabens
Gesamttrasse Bauzeit [Jahre] 10 10 10 10 6 8 6 8 6 8 8 6 8 6 8 8 8

Autobahnknoten 

A555

Umfang der 

Verkehrsbehinderung
5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3

Autobahnknoten 

A59

Umfang der 

Verkehrsbehinderung
5 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4

Verkehrliche 

Wirkung 

(Bauzustand)

geringe 

Verkehrsbeeinträchtig

ung auf Autobahn im 

Bauzustand
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Ziel: Geringe Verkehrsbeeinträchtigung im Bauzustand
Modul: Autobahnknoten A555

Der Ausbau der Anschlussstelle zum Autobahnkreuz führt zu erheblichen Verkehrsbeein-
trächtigungen. Mit Vollsperrungen von Abbiegebeziehungen und daraus folgenden 
Verkehrsverlagerungen im nachgeordneten Netz ist zu rechnen.

Neue Brücke im Zuge der A555 erfordert eine 4+0 Verkehrsführung

Im Bauzustand sind die Abbiegebeziehungen A553  L150/Kerkrader Straße erheblich 
beeinträchtigt. Dies führt zu zusätzlichen Beeinträchtigungen des durchgehenden 
Verkehrs.

Note: 5

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Schnelle Realisierung 

des Gesamtvorhabens
Gesamttrasse Bauzeit [Jahre] 10 10 10 10 6 8 6 8 6 8 8 6 8 6 8 8 8

Autobahnknoten 

A555

Umfang der 

Verkehrsbehinderung
5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3

Autobahnknoten 

A59

Umfang der 

Verkehrsbehinderung
5 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4

Verkehrliche 

Wirkung 

(Bauzustand)

geringe 

Verkehrsbeeinträchtig

ung auf Autobahn im 

Bauzustand
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Ziel: Geringe Verkehrsbeeinträchtigung im Bauzustand
Modul: Autobahnknoten A59

Es ist nur eine geringe Beeinträchtigung des durchgehenden Verkehrs zu erwarten, da nur 
eine Brücke über die bestehende A59 erforderlich ist.

Überleitungen und Fahrstreifenreduktionen sind nicht erforderlich.

Note: 1

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Schnelle Realisierung 

des Gesamtvorhabens
Gesamttrasse Bauzeit [Jahre] 10 10 10 10 6 8 6 8 6 8 8 6 8 6 8 8 8

Autobahnknoten 

A555

Umfang der 

Verkehrsbehinderung
5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3

Autobahnknoten 

A59

Umfang der 

Verkehrsbehinderung
5 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4

Verkehrliche 

Wirkung 

(Bauzustand)

geringe 

Verkehrsbeeinträchtig

ung auf Autobahn im 

Bauzustand
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Es liegen Fernrohrleitungen beidseits der A555 und beidseits der L150 westlich der A555. 

Eine Hochspannungsfreileitung quert die L150 und verläuft parallel zur A555.  

Die Herstellung von Ersatztrassen hat erhebliche Eingriffe in die Randnutzungen zufolge.

Note: 4

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Autobahnknoten 

A555
Einschätzung Aufwand 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Rheinquerung Einschätzung Aufwand 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 1 1 1 1

Autobahnknoten 

A59
Einschätzung Aufwand 2 2 1 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Wirtschaft-

lichkeit

Verlegung 

bedeutender 

Versorgungsleitungen 

vermeiden

Ziel: Verlegung bedeutender Versorgungsleitungen vermeiden
Modul: Autobahnknoten A555
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Ziel: Verlegung bedeutender Versorgungsleitungen vermeiden
Modul: Rheinquerung

Im Bereich der Kerkrader Str. sind unterhalb der zukünftigen Vorlandbrücke umfangreiche 
Leitungssicherungen und Leitungsverlegungen erforderlich.

Die Herstellung von Ersatztrassen hat erhebliche Eingriffe in die Randnutzungen zufolge.

Die Shell Pipeline Connect muss gesichert, aber nicht verlegt werden.

Note: 3

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Autobahnknoten 

A555
Einschätzung Aufwand 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Rheinquerung Einschätzung Aufwand 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 1 1 1 1

Autobahnknoten 

A59
Einschätzung Aufwand 2 2 1 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Wirtschaft-

lichkeit

Verlegung 

bedeutender 

Versorgungsleitungen 

vermeiden
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Ziel: Verlegung bedeutender Versorgungsleitungen vermeiden
Modul: Autobahnknoten A59

Der Bereich des rechtrheinischen Verknüpfungspunktes O3 wird in Ost-West-Richtung von 
der Nato-Pipeline und in Nord-Süd-Richtung von zwei Gasleitungen durchquert. 

Mit entsprechenden Sicherungsmaßnahmen sind Ersatztrassen im Nahbereich der 
Autobahn möglich.

Note: 3

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Autobahnknoten 

A555
Einschätzung Aufwand 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Rheinquerung Einschätzung Aufwand 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 1 1 1 1

Autobahnknoten 

A59
Einschätzung Aufwand 2 2 1 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Wirtschaft-

lichkeit

Verlegung 

bedeutender 

Versorgungsleitungen 

vermeiden
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Ziel: Inanspruchnahme hochwertiger Nutzfläche vermeiden

Die Inanspruchnahme von hochwertigen Nutzflächen hat sowohl soziale als auch 
ökonomische Aspekte. 

Dem sozialen Aspekt – sprich der Inanspruchnahme von Wohngebäuden – wird ein 
besonderes Augenmerk geschenkt, auch wenn die reinen Erwerbskosten für die 
notwendigen Flächen im Verhältnis zu den Gesamtprojektkosten nachrangig sind. 

Die Inanspruchnahme von Bebauung auf Industrie- oder Gewerbeflächen wird als 
kritischer eingestuft, als die Inanspruchnahme von unbebauten Flächen. Zu beachten ist 
weiterhin, ob sich durch die Inanspruchnahmen erhebliche Auswirkungen auf den 
Betriebsablauf der Unternehmen ergeben. 

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen wird nicht hier, sondern im 
Zielfeld Umwelt erfasst.

Kennwerte V4B



18

Ziel: Inanspruchnahme hochwertiger Nutzfläche vermeiden
Modul: Autobahnknoten A555

Nördlich und südlich der L150 werden Industrieflächen der LyondellBasell überbaut. Auf den 
Flächen befinden sich keine Produktionseinrichtungen. Die Flächen dienen in erster Linie 
der Materiallogistik.

Im Südost-Quadranten des geplanten Autobahnkreuzes Godorf befindet sich das Tor 2 der 
LyondellBasell. Über dieses Tor wird der LKW-Verkehr abgewickelt. Der Neubau 
beeinträchtigt die Funktion der Toranlage.

Note: 5

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Autobahnknoten 

A555

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Rheinquerung

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

5 5 5 5 6 1 6 1 6 1 3 6 2 6 2 2 3

Autobahnknoten 

A59

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5

Wirtschaft-

lichkeit

Inanspruchnahme 

hochwertiger 

Nutzfläche vermeiden
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Ziel: Inanspruchnahme hochwertiger Nutzfläche vermeiden
Modul: Rheinquerung

Auf Nordseite der Kerkrader Straße werden mehrere Wohngrundstücke durch das 
Brückenbauwerk überspannt. 

Anliegende Wohngrundstücke werden durch den Neubau verschattet.

Der Eingriff in den Betriebsablauf des Hafens Godorf ist nur während der Bauzeit gegeben. 
Der Pylonpfeiler nimmt Flächen des Hafens dauerhaft in Anspruch

Note: 5

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Autobahnknoten 

A555

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Rheinquerung

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

5 5 5 5 6 1 6 1 6 1 3 6 2 6 2 2 3

Autobahnknoten 

A59

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5

Wirtschaft-

lichkeit

Inanspruchnahme 

hochwertiger 

Nutzfläche vermeiden
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Ziel: Inanspruchnahme hochwertiger Nutzfläche vermeiden
Modul: Autobahnknoten A59

Die Inanspruchnahme des Baggersees wird vernachlässigt, da die Auskiesung im 
betreffenden Bereich bereits abgeschlossen ist.

Note: 1

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Autobahnknoten 

A555

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Rheinquerung

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

5 5 5 5 6 1 6 1 6 1 3 6 2 6 2 2 3

Autobahnknoten 

A59

Soziale & 

Ökonomische 

Einschätzung

2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5

Wirtschaft-

lichkeit

Inanspruchnahme 

hochwertiger 

Nutzfläche vermeiden
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Ziel: Niedrige Investitionskosten
Modul: Gesamttrasse

Relativ hohe Investitionskosten im Verhältnis zu anderen Brückenvarianten:

• Ein- und Ausfahrstreifen des Autobahnkreuzes Godorf reichen bis auf die Rheinbrücke, 
so dass hier nicht 2 x 2 sondern 4 x 4 Fahrstreifen erforderlich sind.

• Im Retentionsraum Langel wird die A553 aufgeständert geführt.

Kennwert: 560 Mio. €

Kennwerte V4B

Zielfeld Ziel
maßgebendes 

Modul
ewic Kriterium V1B V2B V3B V4B V5B V5T V6aB V6aT V6bB V6bT V7T V8B V8T V9aB V9aT V9bT V10T

Niedrige 

Investitionskosten
Gesamttrasse Baukosten [Mio. €] 605 604 581 560 267 951 229 915 270 955 893 241 825 225 885 892 878

Wirtschaft-

lichkeit


